
华新水泥（云龙）有限公司丹梯石灰岩矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案修订(2024年)
（公示稿）

华新水泥（云龙）有限公司

二〇二四年八月

第一部分  方案编制背景
一、任务的由来

华新水泥（云龙）有限公司丹梯石灰岩矿，（采矿许可证号：C5300002013057140129917），采矿权人为华新水泥（云龙）有限公司，开采规模为100万吨/年，开采深度2235米至2010米，采矿许可证有效期为2021年1月31日至2038年3月31日。
该矿山采矿权首次设立为2007年，有效期：2007年7月1日至2017年7月1日。矿山在2018年办理矿业权延续时编制了《云南三江水泥有限公司云龙县丹梯水泥用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，方案编制适用年限2018年11月至2023年11月，目前该方案已超出适用年限，需进行方案的修订。

为了体现编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的作用及有效实施，做到边损毁、边复垦、边绿化、边验收、边管护的要求，并为贯彻落实《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第 44 号）、云南省国土资源厅转发的国土资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225 号）文件精神，认真履行《中华人民共和国土地管理法》及《土地复垦条例》等相关法律法规要求，华新水泥（云龙）有限公司于 2024 年6月委托云南省地质矿产勘查院进行本矿山恢复治理及土地复垦等方案的编制工作。为后续矿山开发对矿山地质环境保护与土地复垦及创建绿色矿山提供地质依据。
二、编制目的
华新水泥（云龙）有限公司丹梯石灰岩矿为已建矿山，通过编制《方案》并加以实施，有效预防地质灾害的发生、降低地质灾害危害程度、保护矿山生态环境，使矿山开采对地质环境的破坏得以有效恢复，促进矿山经济的可持续发展，为科学合理利用矿产资源及地质环境监督管理提供科学依据。促进当地矿业经济的可持续发展。并按照“谁破坏，谁治理恢复”的原则，将生产建设单位的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处。
第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表
恢复治理方案编制情况简表
	序号
	项 目
	内 容

	1
	矿山基本情况
	矿区面积
	0.2463km2

	2
	
	设计生产规模
	100万t/a

	3
	
	开采方式
	山坡式露天开采

	4
	
	矿山服务年限
	16.17年

	5
	
	评估区重要程度
	重要区

	6
	
	矿山地质环境条件复杂程度
	复杂

	7
	矿山地质环境评估
	矿山地质环境现状评估
	区内现状地质灾害影响程度为严重，对含水层的影响程度较轻，对地貌景观破坏程度为严重，对水土环境污染较轻，对土地资源的占用严重。

	8
	
	矿山地质环境预测评估
	预测地质灾害影响程度为严重，对含水层的影响和破坏程度较严重，对地形地貌景观影响和破坏程度为严重，对土地资源的影响和破坏程度为严重。

	9
	
	综合评估
	根据矿山工程设施布置对矿山地质环境的影响程度分级和分区，将评估区划分为环境影响严重区（Ⅰ）和影响较轻区（Ⅲ）；根据矿山地质环境条件破坏的预测评估结果，将整个评估区内地质环境影响程度分级划分为地质环境影响严重区（Ⅰ）和较轻区（Ⅲ）。
根据评估区地质灾害危险性现状评估和预测评估结果，依据评估区地质环境条件、地质灾害发育程度、不良工程地质作用发育特征以及对拟建工程的危害和影响程度、可能引发的灾种多少、规模和承灾对象的社会经济属性等，将评估区地质灾害危险性等级划分为危险性大区（Ⅰ）和危险性小区（Ⅲ）两个级别，两个区。

	10
	
	矿山建设适宜性
	适宜性差

	11
	恢复治理方案基本情况
	评估区面积
	473.62hm2

	12
	
	矿山地质灾害危险性评估级别
	一级

	13
	
	地质环境影响评估精度
	一级

	14
	
	矿山设计服务年限
	16.17年（2024年9月至2040年11月）

	15
	
	方案编制年限
	33.17年（2007年9月至2040年11月）

	16
	
	方案适用年限
	5年（2024年9月至2029年9月）

	17
	
	投资估算
	总费用约为160.53万元


  土地复垦方案编制情况简表
	序号
	项目
	内容

	一
	项目用地情况
	

	1
	矿区面积
	24.63hm2

	2
	项目区面积
	39.7788hm2

	3
	已复垦面积
	12.1372hm2

	4
	待复垦区面积
	27.6416hm2

	4.1
	永久性建设用地面积
	

	4.2
	工程占地（临时用地）面积
	16.6112hm2

	4.3
	采场挖损（临时用地）面积
	11.0304hm2
hm2

	5
	复垦责任范围面积
	27.6416hm2

	二
	土地损毁面积
	

	1
	已损毁土地情况
	18.9786hm2

	1.1
	项目建设区
	7.9926hm2
	中度压占损毁

	1.2
	露天采场采空区
	10.9860hm2
	重度挖损损毁

	2
	拟损毁土地情况
	8.6186hm2

	2.1
	项目建设区
	0.0444hm2
	中度压占损毁

	2.2
	露天采场采空区
	8.6630hm2
	重度挖损损毁

	三
	土地复垦目标
	

	1
	土地复垦率
	98.51%

	2
	拟复垦土地面积、地类
	果园
	4.0877hm2

	
	
	乔木林地
	4.3959hm2

	
	
	灌木林地
	6.9893hm2

	
	
	其他草地
	7.7030hm2

	
	
	公路用地
	2.3509hm2

	
	
	农村道路
	1.3834hm2

	
	
	管道运输用地
	0.1396hm2

	四
四
	复垦工程措施及工程量

	1
	表土剥离
	231.3m3

	2
	土地平整（一般土方）
	36908.60m3

	3
	覆土
	54914.20m3

	4
	客土
	54682.90m3

	5
	培肥
	155950.0kg

	6
	核桃树
	615株

	7
	雪松
	10990株

	
	旱冬瓜
	3375株

	8
	野蔷薇
	60164株

	9
	青刺果
	6.9893hm2

	10
	狗牙根
	16.1866hm2

	11
	抚育管理
	26.9102hm2

	12
	高位水池
	3个

	五
	项目投资估算
	

	1
	静态总投资
	356.58万元

	2
	动态总投资
	412.43万元

	3
	静态亩均投资
	8788.32元/亩

	4
	动态亩均投资
	10164.66元/亩

	六
	方案编制及服务年限
	

	1
	土地复垦方案编制年限
	33.17a

	2
	土地复垦方案适用年限
	5a


矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表
	项
目
概
况
	矿山名称
	华新水泥（云龙）有限公司丹梯石灰岩矿

	
	矿山企业名称
	华新水泥（云龙）有限公司

	
	矿山类型
	□新申请        ■持有      □变更

	
	单位负责
	杜佐平
	联系电话
	

	
	企业性质
	有限责任公司
	项目性质
	已建

	
	矿区面积及开采标高
	0.2463km2，开采标高：2235m-2010m

	
	资源储量
	2678.85万t
	生产能力
	100万吨/年

	
	采矿证号
（划定矿区范围）
	C5300002013057140129917
	评估区面积
	473.62hm2

	
	项目位置土地调查现状图幅号
	G47H115100观音岩

	
	矿山生产服务年限
	16.17a
	方案适用年限
	5a

	方
案
编
制
单
位
	编制单位名称
	云南省地质矿产勘查院

	
	法人代表
	王泽传

	
	资质证书名称及编号
	地质灾害治理工程监理资质：530020232310153
	资质

等级
	乙级
	发证机关
	云南省自然资源厅

	
	
	地质灾害评估和治理工程勘查设计资质：530020232110154
	
	乙级
	
	云南省自然资源厅

	
	联系人
	孙 涛
	电话
	15894510004

	
	主要编制人员

	
	姓名
	职务
	职称
	签名

	
	杨  洪
	项目负责人
	高级工程师
	

	
	杨登菊
	编制人
	工程师
	

	
	孙  涛
	编制人
	工程师
	

	
	耿国庆
	编制人
	工程师
	

	
	徐兴业
	编制人
	高级工程师
	

	
	杨明晓
	编制人
	工程师
	

	
	罗  佳
	编制人
	助理工程师
	


	矿山地质环境影响
	地质环境影响评估级别
	评估区重要程度
	■重点防治区  □次重点防治区        □一般防治区
	■一级  □二级
 □三级

	
	
	地质
环境条件
	■复杂 □较复杂 □ 简单
	

	
	
	生产规模
	■大型  □中型  □小型
	

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	现状条件下地质灾害危险性中等～大、危害程度中等～大；未来地质灾害的可能较大，危险程度中等～大，危害性中等～大。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	现状条件下对含水层的影响较轻；预测矿山开采对含水层的影响或破坏程度总体较严重。

	
	
	矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测
	现状下对矿区地形地貌景观破坏较严重；未来矿区内采矿活动、采空区、生产生活辅助设施（办公生活区、破碎站、炸药库、排土场、矿山道路等对区内地形地貌观影响总体为严重。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状下对矿山活动对水土环境污染影响较轻；未来矿山在开采过程中对地表水体、土壤物理性质等地质环境的污染较严重。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	评估区范围内未分布村庄，后期采矿活动对村庄影响的可能性小，危害程度、危险性小。故矿山开采对村庄及周边设施影响小，其危害程度、危险性小。

	
	矿山地质环境影响
综合评估
	评估区划分为地质环境条件预测影响程度严重区（Ⅰ）及地质环境条件预测影响程度较轻区（Ⅲ），2个级别2个区。

	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁的环节与时序
	主要为采空区、生产生活辅助设施（办公生活区、破碎站、炸药库、排土场、矿山道路等造成的压占损毁及露天采场造成的挖损损毁土地。

	
	已损毁各类土地现状
	已损毁土地面积约18.9786hm2，损毁土地的方式为挖损、压占，类型为旱地、果园、乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、物流仓储用地、公路用地、农村道路、管道运输用地，对土地资源的影响程度为严重。

	
	拟损毁土地预测与评估
	拟损毁土地面积约8.6630hm2，主要为后续露天采场、采场截排水沟、高位水池等损毁土地方式为挖损及压占，破坏土地类型为果园、乔木林地、灌木林地、采矿用地、公路用地，对区内土地资源影响、破坏为严重。


	复垦区土地利用现状
	一级地类
	二级地类
	小计（hm2）
	已损毁（hm2）
	拟损毁（hm2）
	占用（hm2）

	
	耕地
	旱地
	0.0420
	0.0420
	0
	

	
	园地
	果园
	4.0633
	0.4011
	3.6622
	

	
	林地
	乔木林地
	0.3637
	0.2448
	0.1189
	

	
	
	灌木林地
	0.7278
	0.6279
	0.0999
	

	
	草地
	其他草地
	1.0568
	1.0568
	0
	

	
	工矿仓储用地
	采矿用地                                                                                                                              
	16.5324
	11.9311
	4.6013
	

	
	
	物流仓储用地
	0.1025
	0.1025
	0
	

	
	交通运输用地
	公路用地
	2.8908
	2.7101
	0.1807
	

	
	
	农村道路
	1.7227
	1.7227
	0
	

	
	
	管道运输用地
	0.1396
	0.1396
	0
	

	
	合计
	27.6416
	18.9786
	8.6630
	

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（hm2）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	19.6046
	10.9860
	8.6186

	
	
	压占
	-
	-
	-

	
	
	小计
	8.0370
	7.9926
	0.0444

	
	占用
	-
	-
	-

	
	合计
	27.6416
	18.9786
	8.6630

	土 地 复 垦 面 积
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	园地
	果园
	-
	4.0877

	
	林地
	乔木林地
	8.5726
	4.3959

	
	
	灌木林地
	3.5646
	6.9893

	
	草地
	其他草地
	-
	7.7030

	
	
	公路用地
	-
	2.3509

	
	
	农村道路
	-
	1.3834

	
	
	管道运输用地
	
	0.1396

	
	合计
	12.1372
	27.0498

	
	保留设施
	0.5918hm2

	
	土地复垦率
	复垦面积
	比例（%）

	
	
	27.0498
	98.51


   矿山地质环境保护与恢复治理总投资估算
	编号
	工程及费用名称
	编制依据及计算公式
	基数
	比例
	合计
（万元）

	第一部分 工程及植物措施费
	　
	　
	　
	120.00 

	1
	工程措施
	　
	　
	
	97.43

	2
	植物措施
	　
	　
	
	22.57

	第二部分 临时工程费用
	按第一部分的2％计算
	120.00
	2%
	2.40 

	第三部分 独立费用
	　
	　
	　
	17.63 

	1
	建设单位管理费
	按第一部分至第二部分之和的3％计算
	122.40
	3% 
	3.67 

	2
	招标业务费
	按第一部分至第二部分之和的1.7％计算
	122.40
	1.7% 
	2.08 

	3
	竣工验收费
	按第一部分至第二部分之和的1.5％计算
	122.40
	1.5% 
	1.84

	4
	工程监理费
	按第一部分至第二部分之和的3.3％计算
	122.40
	3.30% 
	4.04

	5
	勘测、方案及设计费
	按合同价计算
	-
	- 
	6.00 

	第四部分 基本预备费
	按第一部分至第三部分之和的10％计算
	140.03 
	10%
	14.00 

	第五部分 地质环境监测费
	按人工费、监测设备费折旧费、消耗材料费和水质化验费等四部分进行计算
	6.50 

	总计
	第一部分至第五部分之和
	160.53 


矿山地质环境保护恢复治理投资计划表
	阶段
	年度
	投资（万元）

	近期
	2024.9～2025.9
	49.71

	
	2025.9～2026.9
	24.36

	
	2026.9～2027.9
	0.76

	
	2027.9～2028.9
	0.05

	
	2028.9～2029.9
	72.65

	
	小计
	154.03

	中远期
	2029.9～2044.9
	6.50

	合计
	160.53


本矿山地质环境保护恢复治理投资分为矿山近期与中、远期两个阶段安排各个分区工程进度计划。
（1）第一阶段(近期) （2024年9月～2029年9月）
资金安排：本阶段投资154.03万元。
工作内容：根据开发利用方案，矿山还要新增地面设施，在此期间，应严格按矿山开发利用方案设计的采矿方法进行开采，对边坡进行削坡处理，加强开采边坡的变形监测、清除松动岩体、对可能发生掉块的采场边坡采取削坡和临时性支护措施，对开采形成的边坡进行治理。矿山开采过程中及时将少量弃渣、弃土回填铺路，矿山生产和生活废水应尽量回收利用，其余经处理达到国家规定水质标准后才能排放。
（2）第二阶段(中、远期) （2029年9月～2044年9月）
资金安排：本阶段投资6.50万元。
工作内容：本阶段对露天采场周边设置警示牌，加强矿山地质环境动态监测、工程措施监测工作，根据监测结果，做出相应的防治治理措施。对地质环境监测点进行监测，对工程措施、植物措施进行监测。
恢复治理前5年工作具体安排
1、2024年9月至2025年9月：
采空区边坡、滑坡、不稳定边坡、泥石流地质灾害点清理边坡。地质灾害点进行植被种植恢复治理，周边设立安全警示牌；露天采场（2100m平台）设置警示牌，工业场地布置监测点进行监测。在矿区西侧修建一个高位水池作为旱季保苗用水保障。
2、2025年9月至2026年9月：
露天采场外围修建截排水沟；露天采场（2085m平台平台）设置警示牌，对地质环境监测点进行监测，对工程措施进行监测。在矿区东侧修建1个容量为60m3的高位水池作为旱季保苗用水保障。
3、2026年9月至2027年9月：
露天采场（2070m平台）设置警示牌，对地质环境监测点进行监测，对工程措施进行监测。在矿区东南侧设计一个容量为60m3高位水池作为旱季保苗用水。
4、2027年9月至2028年9月：
露天采场（2055m平台）设置警示牌，对地质环境监测点进行监测，对工程措施进行监测。
5、2028年9月至2029年9月：
矿山生产生活辅助设备砌体拆除、铲除地面硬化物，清理后的建筑垃圾运至采空区回填。露天采场（2040m平台）设置警示牌，对地质环境监测点进行监测，对工程措施进行监测。
土地复垦第一阶段即前五年工作安排。

第  一  阶段土地复垦阶段性任务表
	科目
	复垦总目标任务
	本阶段目标任务
	本阶段之前应完成的目标任务
	本阶段之前实际完成的目标任务

	果园（hm2）
	4.0877
	4.0877
	
	

	乔木林地（hm2）
	4.3959
	4.3959
	
	

	灌木林地（hm2）
	6.9893
	6.9893
	
	

	其他草地（hm2）
	7.7030
	7.7030
	
	

	公路用地（hm2）
	2.3509
	2.3509
	
	

	农村道路（hm2）
	1.3834
	1.3834
	
	

	管道运输用地（hm2）
	0.1396
	0.1396
	
	

	复垦面积合计（hm2）
	27.0498
	27.0498
	
	

	费用使用费（万元）
	356.58
	356.58
	
	

	费用提存量（万元）
	412.43
	412.43
	
	


矿山土地复垦方案年度工作量安排及投资汇总表
	复垦
阶段
	复垦工作计划安排
	复垦面积（hm2）
	年度静态投资（万元）
	年度动态投资（万元）

	第一年
（2024年9月～
2025年9月）
	对现采空区进行土地复垦，平台复垦方向为乔木林地1.6007hm2，边坡复垦为灌木林地3.1209hm2。其中复垦为乔木林地，平整土地、覆土，种植雪松，播散狗牙根，并进行幼林抚育管理；复垦为灌木林地，平整土地、覆土，内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果进行植被绿化，并进行幼林抚育管理，矿区外修建1个保苗高位水池。露天采场（2100m平台）开采结束后对平台复垦为果园、乔木林地，边坡复垦为灌木林地，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根，并进行幼林抚育管理；复垦为灌木林地，内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。复垦果园面积0.0949hm2，乔木林地面积0.4950hm2， 修建1个旱季保苗用水高位水池。
	果园
	0.0949
	56.45
	56.45

	
	
	乔木林地
	2.0957
	
	

	
	
	灌木林地
	3.1209
	
	

	第二年
（2025年9月～
2026年9月）
	露天采场（2085m边坡、2085m平台）开采结束后对平台复垦为果园、乔木林地，边坡复垦为灌木林地，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根。边坡内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。复垦果园面积0.1003hm2，乔木林地面积0.3970hm2，灌木林地面积0.7375hm2。
	果园
	0.1003
	25.04
	26.29

	
	
	乔木林地
	0.3970
	
	

	
	
	灌木林地
	0.7375
	
	

	第三年
（2026年9月～
2027年9月
	露天采场（2070m边坡、2070m平台）开采结束后对平台复垦为果园、乔木林地，边坡复垦为灌木林地，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根。边坡内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。复垦果园面积0.1773hm2，乔木林地面积0.4574hm2，灌木林地面积0.7161hm2。
	果园
	0.1773
	27.45
	30.26

	
	
	乔木林地
	0.4574
	
	

	
	
	灌木林地
	0.7161
	
	

	第四年
（2027年9月～
2028年9月
	露天采场（2055m平台、2055边坡）开采结束后对平台进行土地复垦，复垦方向为果园0.2205hm2、乔木林地0.3309hm2，边坡复垦灌木林地0.7666hm2，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根。边坡内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。
	果园
	0.2205
	27.50
	31.83

	
	
	乔木林地
	0.3309
	
	

	
	
	灌木林地
	0.7666
	
	

	第五年
（2028年9月～
2029年9月）
	露天采场（2040m边坡）开采结束后对其进行土地复垦，复垦方向为灌木林地0.6753hm2，平整土地、覆土。边坡内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理，修建2个旱季保苗用水高位水池。平台区域复垦方向为果园2.3350hm2、乔木林地1.1149hm2，其中复垦为果园，种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根。进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。2#排土场（剩余复垦部分）、矿山道路、矿区辅助设施、2018年方案中滑坡7未复垦完部分进行土地复垦为果园、乔木林地、灌木林地、其他草地，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播撒狗牙根进行植被绿化；矿山道路两侧栽种旱冬瓜；2018年方案中滑坡7未复垦完部分播撒青刺果，进行植被绿化；其他草地设计播撒狗牙根，并进行幼林抚育管理。复垦果园1.1598hm2、灌木林地0.9729hm2，其他草地7.7030hm2、公路用地2.3509hm2、农村道路1.3834hm2，管道运输用地0.1396hm2。
	果园
	3.4948
	220.16
	267.60

	
	
	乔木林地
	1.1149
	
	

	
	
	灌木林地
	1.6482
	
	

	
	
	其他草地
	7.7030
	
	

	
	
	公路用地
	2.3509
	
	

	
	
	农村道路
	1.3834
	
	

	
	
	管道运输用地
	0.1396
	
	

	小计
	果园
	4.0877
	356.58
	412.43

	
	乔木林地
	4.3959
	
	

	
	灌木林地
	6.9893
	
	

	
	其它草地
	7.7030
	
	

	
	公路用地
	2.3509
	
	

	
	农村道路
	1.3834
	
	

	
	管道运输用地
	0.1396
	
	

	合计
	27.0498
	
	


	复垦工作计划
及费用预存
	工作
计划
	土地复垦工作计划与费用安排:
（1）第1年（2024年9月～2025年9月）
①矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备。
②各复垦监测点布置监测设备及人员要进行复垦前期准备工作、基建期建设活动引起地表损毁的动态监测工作，开展与实施本方案相关的土地清查、项目勘测、设计和招标工作。
③现采空区进行土地复垦，平台复垦方向为乔木林地1.6007hm2，边坡复垦为灌木林地3.1209hm2。其中复垦为乔木林地，平整土地、覆土，种植雪松，播散狗牙根，并进行幼林抚育管理；复垦为灌木林地，平整土地、覆土，内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果进行植被绿化，并进行幼林抚育管理，矿区外修建1个保苗高位水池。
④露天采场（2100m平台）开采结束后对平台复垦为果园、乔木林地，边坡复垦为灌木林地，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根，并进行幼林抚育管理；复垦为灌木林地，内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。复垦果园面积0.0949hm2，乔木林地面积0.4950hm2， 修建1个旱季保苗用水高位水池。
⑤本年度静态投资为56.45万元，动态投资56.45万元。
（2）第2年（2025年9月～2026年9月）
①露天采场（2085m边坡、2085m平台）开采结束后对平台复垦为果园、乔木林地，边坡复垦为灌木林地，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根。边坡内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。复垦果园面积0.1003hm2，乔木林地面积0.3970hm2，灌木林地面积0.7375hm2。
②对第一年工程和植物措施进行监测和管护。
③年度静态投资为25.04万元，动态投资26.29万元。
(3)第3年（2026年9月～2027年9月）
①露天采场（2070m边坡、2070m平台）开采结束后对平台复垦为果园、乔木林地，边坡复垦为灌木林地，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根。边坡内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。复垦果园面积0.1773hm2，乔木林地面积0.4574hm2，灌木林地面积0.7161hm2。
②对植物措施进行监测与管护。
③本年度静态投资为27.45万元，动态投资30.26万元。
(4)第4年（2026年9月～2027年9月）
①露天采场（2055m平台、2055边坡）开采结束后对平台进行土地复垦，复垦方向为果园0.2205hm2、乔木林地0.3309hm2，边坡复垦灌木林地0.7666hm2，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根。边坡内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。
②对植物措施进行监测与管护。
③本年度静态投资为27.50万元，动态投资31.83万元。
(5)第5年（2027年9月～2028年9月）
①露天采场（2040m边坡）开采结束后对其进行土地复垦，复垦方向为灌木林地0.6753hm2，平整土地、覆土。边坡内侧扦插野蔷薇，播撒青刺果，进行植被绿化，并进行幼林抚育管理，修建2个旱季保苗用水高位水池。平台区域复垦方向为果园2.3350hm2、乔木林地1.1149hm2，其中复垦为果园，种植核桃树，乔木林地种植雪松，播散狗牙根。进行植被绿化，并进行幼林抚育管理。
②2#排土场（剩余复垦部分）、矿山道路、矿区辅助设施、2018年方案中滑坡7未复垦完部分进行土地复垦为果园、乔木林地、灌木林地、其他草地，平整土地、覆土。果园种植核桃树，乔木林地种植雪松，播撒狗牙根进行植被绿化；矿山道路两侧栽种旱冬瓜；2018年方案中滑坡7未复垦完部分播撒青刺果，进行植被绿化；其他草地设计播撒狗牙根，并进行幼林抚育管理。复垦果园1.1598hm2、灌木林地0.9729hm2，其他草地7.7030hm2、公路用地2.3509hm2、农村道路1.3834hm2，管道运输用地0.1396hm2。
③对植物措施进行监测与管护。
④本年度静态投资为220.16万元，动态投资267.60万元。

	
	保障
措施
	在复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进行专项设计，实行设代制度，设计人员进入现场进行指导；选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，建设中尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，要加强其后期的管理工作，发挥复垦效益。

	
	费用预存计划
	年度
	年度静态投资
（元）
	年度动态投资
（元）
	年度复垦费用预存金额（元）

	
	
	2024.9～2025.9
	56.45
	56.45
	-

	
	
	2025.9～2026.9
	25.04
	26.29
	-

	
	
	2026.9～2027.9
	27.45
	30.26
	-

	
	
	2027.9～2028.9
	27.50
	31.83
	-

	
	
	2028.9～2029.9
	220.16
	267.60
	-

	
	
	合计
	356.58
	412.43
	-

	复垦费用估算
	费用构成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	一
	工程施工费
	302.16 

	
	
	二
	设备费
	0

	
	
	三
	其他费用
	35.07 

	
	
	四
	监测与管护费
	10.19 

	
	
	（一）
	复垦监测费
	0

	
	
	（二）
	管护费
	10.19 

	
	
	五
	预备费
	66.27 

	
	
	（一）
	基本预备费
	10.42 

	
	
	（二）
	价差预备费
	55.84455

	
	
	（三）
	风险金
	0

	
	
	六
	静态投资
	356.58 

	
	
	七
	动态投资
	412.43 


第三部分  结论及建议
一、结论
1、矿区位于云龙县城225°方向,距漕涧镇约7km，距云龙县城约160km，行政上隶属于云龙县漕涧镇仁山村管辖，矿区极值地理坐标（国家2000）：东经99°06′22.014″～99°06′42.183″，北纬25°36′59.852″～25°37′19.196″，矿区面积0.2463km2。生产规模100万吨/年，开采深度2235～2010m。
2、根据开发利用方案，矿山生产服务年限为21.17年，现在剩余16.17年，该矿山首次设立时间为2007年，自2007年该矿山始建至今已有约17年历史。综合确定本矿山的编制年限为矿山历史开采期（17年）+开采设计生产年限（16.17年）=33.17年(2007年9月～2040年11月)，适用年限为5年（2024年9月～2029年9月），基准年确定为2024年，以后每5年修编一次。在方案适用年限内，若矿山企业发生变更，应当重新编制矿山地质环境保护与恢复治理方案。
3、据走访调查，评估区及周边无自然保护区、旅游景区（点）及重要建筑设施，无较重要水源地，评估区内采矿活动主要破坏采矿用地为主，次为少量旱地，部分果园、乔木林地、灌木林地、其他草地、公路用地、农村道路等，确定评估区重要程度为重要区；矿山设计生产规模属于大型，矿山地质环境条件复杂程度为复杂，综合确定矿山地质环境影响评估精度等级确定为一级，矿山地质灾害评估级别为一级。
4、评估区内现状地质灾害影响程度中等-大，对含水层的影响程度较轻，对地貌景观破坏程度为严重，对土地资源的占用破坏为严重。现行条件下区内地质环境的影响程度评价为严重，综合评估将评估区划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）及地质灾害危险性小区（Ⅲ），2个级别，2个区。
5、地质灾害影响程度主要为严重，对含水层的影响程度为较严重，对地貌景观破坏程度为严重，对土地资源的占用及破坏为严重。预测未来采矿活动对矿山地质环境影响程度为严重，将整个评估区划分为地质环境条件预测影响程度严重区（Ⅰ）及地质环境条件预测影响程度较轻区（Ⅲ），2个级别，2个区。
6、矿山开采适宜性总体评价为适宜性差。
7、在矿山地质环境影响程度现状评估和预测评估的基础上，综合考虑矿山地质灾害危险性、地下含水层、地形地貌景观及土地资源破坏程度、危害对象等，将矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为矿山地质环境重点防治区（A区）和矿山地质环境一般防治区（C）两个级别，两个区。方案对重点防治区、次重点防治区采取了工程措施、植物措施及施工组织管理措施等进行治理，对一般防治区未进行措施设计，但提出保护性措施要求。
8、矿山运营期内共计损毁土地面积约39.7788hm2，已复垦12.1372h，矿山复垦责任范围面积为27.6416hm2。本矿山开采结束后，存在留续使用土地（高位水池、2#拦渣坝、2#截排水沟等用于后续植被复垦水源灌溉、降雨排水及安全防护使用）面积为0.5918hm2，确定本方案土地复垦面积为27.0498hm2，土地复垦率为98.51%。
9、本项目矿山地质环境保护与恢复治理方案工程总投资约160.53万元；华新水泥（云龙）有限公司丹梯石灰岩矿土地复垦方案静态总投资为356.58万元，土地复垦面积27.0498公顷（405.747亩），单位面积静态投资为8788.32元/亩；动态总投资为412.43万元，单位面积动态投资为10164.66元/亩。
10、按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，本方案的全部治理费用由华新水泥（云龙）有限公司负责投资，承担该项目土地复垦区的土地复垦工作。

二、建议

1、严格按照矿产资源开发利用方案进行开采和按矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案进行治理和恢复，并委托有资质的单位进行防治工程监理，委托手续应事先办理好并备案。
2、方案通过审查后一个月内，矿方应及时交纳土地复垦费用。
3、尽快选择有地质灾害勘查、设计、施工资质的单位做好矿山地质环境保护与恢复治理的各项实施工作。矿山地质环境问题的预防、恢复、治理工程，应进行专项的勘查、设计、施工，并进行技术论证和专家审查。
4、矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦工作，始终贯穿于矿山建设与生产的全过程，企业应坚持“边开发、边治理”的原则，最大限度地减少矿产开采对地质环境、土地资源的影响和破坏。
5、由于对未知形态只能进行预测评估，本次的治理方案也是建立在预测评估基础上，建议矿山开采结束时，针对开采后具体破坏程度和形态，以及厂房及其它建构筑物的拆除等情况，对保护与恢复治理方案进行及时、必要的补充修编。
6、在实施矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案的过程中要积极地与当地国土资源行政主管部门联系，听取他们的技术指导，确保方案顺利实施。
7、建立安全巡视制度，经常进行边坡稳定巡察，发现危险及时排除。
8、严格按照设计部门设计的开采方案开采，禁止越界开采。
9、严格按照已评审备案的开发利用方案进行采矿设计，留设相应的保护措施，并且加强排土场的管理。
10、排土场应按照先挡后排的原则进行实施，严禁向沟内弃土弃渣，防止发生泥石流地质灾害。
11、建议矿山业主严格按照开发利用方案设计自上而下开采方式进行开采。
12、露天采场北边为丹梯村，采场在爆破作业时，宜采用重物覆盖爆破法、预裂爆破法、减震爆破法，减少单孔装药量，加密孔距，以防止因爆破而引起房屋变形、开裂和飞石伤人。
13、在露采区外围安装警示牌，防止人、畜误入。
14、生产过程中产生的少量废水也应全部用于道路洒水、降尘及绿化用水，区内截排水沟应设沉砂池沉淀泥砂，避免对下游地表水体产生污染。


