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第一部分  方案编制背景

一、编制背景及过程

滇中引水工程是云南省可持续发展的战略性基础工程，可从根本上解决滇中区的水资源短缺问题，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益；云南省滇中地区包括昆明、玉溪、楚雄、曲靖、大理、红河以及丽江50个县（市、区），国土面积9.63万km2。该区域生产总值约占云南省地区生产总值61%，是云南省经济社会发展的核心地区。滇中区又是著名的干旱区之一，水资源量仅占全省的12%，资源性缺水与工程性缺水并存，已成为制约滇中区乃至云南省经济社会可持续发展的瓶颈。国务院1990年批准的《长江流域综合利用规划简要报告》明确提出，从金沙江引水是解决滇中高原缺水的重要途径。《长江流域水资源综合规划》（2009年）、国务院2012年批准的《长江流域综合规划（2012~2030年）》等，均明确向滇中供水是金沙江干流综合利用任务之一。

工程设计多年平均引水量34.2亿m3，从金沙江奔子栏或石鼓取水，经迪庆、丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪到达红河，沿线设置分水口。渠首设计流量为145m3/s，进入大理州长育村的设计流量为145m3/s，进入楚雄州万家的设计流量为120m3/s，进入昆明市蔡家村的设计流量为90m3/s，进入玉溪市小扑的设计流量为38m3/s，进入红河州大鹅爽的设计流量为17m3/s，渠末设计流量为13m3/s。干渠共分六段，总长848.178km，渠首段奔子栏至石鼓望城坡段长184.292km，大理段为包括（大理Ⅰ段、大理Ⅱ段），望城坡至长育村段（大理Ⅰ段）长110.960km，长育村至万家段（大理Ⅱ段）长112.896km，楚雄段为万家至罗茨段，长141.269km，昆明段为罗茨至新庄段，长111.381km，玉溪红河段为新庄至蒙自段，长187.376km。明渠6段，长2.14km；渡槽30座，长16.25km；隧洞97座，长766.01km；暗涵33段，总长27.51km；倒虹吸25座，总长34.69km，消能建筑物3段，长1.48km。

滇中引水工程的实施，将解决昆明市和受水区其它城镇用水短缺问题，提供受水区71%的城镇生活用水与70%的工业用水，可解决受水区764万人的城镇生活用水，可创造工业增加值5309亿元；工程外调灌溉水量可新增灌溉面积49.2万亩，改善灌溉面积63.6万亩，合计灌溉面积112.8万亩；滇中引水工程向滇池、杞麓湖、异龙湖补充水量6.72亿m3，增加湖泊水资源量，有利于改善湖泊水环境和生态环境。滇中引水工程为受水区社会经济可持续发展提供有力的水资源保障。

滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地为滇中引水工程在鹤庆县境内的临时用地，芹河3#施工区为中铁三局集团有限公司云南滇中引水工程大理Ⅰ段施工5标项目经理部，服务于滇中引水工程芹河隧洞后段，芹河隧洞设计6600.97m，剩余1882m未完成，计划完工时间为2027年8月20日。芹河3#施工区包括地块A-芹河3#施工区-1、地块B-芹河3#施工区-2等1个功能分区2个地块，总占地面积2.9415hm2，临时用地位于西邑镇芹河村民委员会境内。

为了加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。贯彻落实云南省国土资源厅转发的国土资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号）文件精神，认真履行《中华人民共和国土地管理法》及《土地复垦条例》等相关法律法规，2025年2月，建设单位云南省滇中引水工程有限公司委托云南同元空间规划设计（集团）有限责任公司开展《滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地土土地复垦方案》编制工作，我公司在接受委托后，成立了项目小组，选派专业人员进行现场踏勘调查、在对本项目有关资料研究分析的基础上，根据工程特点，进行了项目区地形地貌、水文地质、土地损毁情况、土地利用现状等自然情况的调查，并收集了各种相关资料，完成该建设项目的土地复垦方案的编制工作，并送交相关部门审查。

二、 复垦方案摘要

2.1 建设项目服务年限及土地复垦方案服务年限

本项目临时用地使用期为2025年4月至2027年3月，复垦期为2027年4月-2028年3月，监测管护期为2028年4月-2031年3月，故本方案土地复垦服务年限为6年，即2025年4月-2031年3月。

2.2 方案涉及各类区域面积

1）项目区用地情况

滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地土面积为2.9415公顷。

2）土地复垦区及复垦责任范围

根据规程及本项目特点，复垦区面积为2.9415公顷；土地复垦责任范围面积为2.9415公顷。实际复垦的土地面积为2.9336公顷。

2.3 土地损毁情况

滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地已开工建设，已造成相关土地损毁。项目损毁土地以已损毁为主，根据统计分析，已损毁土地面积2.9415公顷。主要损毁土地区域为鹤庆县。已损毁土地类型主要为压占，损毁程度为中度。详见表1-1。

表1-1 建设临时用地损毁土地情况统计表                   （单位：公顷）

	功能分区
	耕地（01）
	交通运输用地（10）
	水域及水利设施用地（11）
	其他土地（12）
	合计
	损毁情况
	损毁类型
	损毁程度

	
	水田（0101）
	农村道路（1006）
	河流水面（1101）
	田坎（1203）
	
	
	
	

	地块A-芹河3#施工区-1
	0.2542
	
	0.0081 
	0.0561 
	0.3184 
	已损毁
	压占
	中度

	地块B-芹河3#施工区-2
	2.0538
	0.0945 
	0.0216 
	0.4532 
	2.6231 
	已损毁
	压占
	中度

	合计
	2.3080 
	0.0945 
	0.0297 
	0.5093 
	2.9415 
	-
	-
	-


2.4 土地复垦目标

根据项目土地复垦适宜性评价结果，复垦责任范围2.9415公顷，拟复垦土地总面积2.9336公顷（其中拟复垦水田2.3119公顷、农村道路0.0945公顷、河流水面0.0297公顷、田坎0.4975公顷），保留沟渠0.0079公顷，土地复垦率达99.73％，现状沟渠部分保留使用，河流水面为原有沟渠进行沟渠修复、农村道路为原有道路进行道路修复。复垦前后土地利用结构调整表见表1-2。

表1-2 复垦前后土地利用结构调整表       （单位：公顷）

	一级地类
	二级地类
	面积
	增减
	变幅（+-）

	
	
	复垦前
	复垦后
	
	

	01
	耕地
	0101
	水田
	2.308
	2.3119
	0.0039 
	0.08%

	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.0945
	0.0945
	0.0000 
	0.00%

	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	0.0297
	0.0297
	0.0000 
	0.00%

	
	
	1107
	沟渠
	
	0.0079
	0.0079 
	100.00%

	12
	其他土地
	1203
	田坎
	0.5093
	0.4975
	-0.0118 
	-1.17%

	合计
	2.9415
	2.9415
	
	


2.5 土地复垦投资情况

（1）静态投资

土地复垦静态总投资为120.5725万元，其中工程施工费为76.7974万元，其它费用15.4231万元，监测与管护费用21.5271万元，基本预备费6.8249万元。土地复垦面积2.9336公顷，亩均静态投资为27400.34元。

（2）动态投资

动态预算基础为静态预算资金，本复垦方案价差预备费率r取6%，经计算，价差预备费为16.7578万元，动态投资137.3303万元，土地复垦面积2.9336公顷，复垦土地亩均动态投资为31208.59元。

  土地复垦方案基本情况表
	项 目 概 况
	项目名称
	滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地土地复垦方案

	
	单位名称
	云南省滇中引水工程有限公司

	
	单位地址
	云南省昆明市盘龙区北京路2196号附1号

	
	联系人
	熊兴金
	联系电话
	18788578191

	
	企业性质
	有限责任公司
	项目性质
	建设项目

	
	项目位置
	大理州鹤庆县西邑镇

	
	资源储量
	—
	生产能力

（或投资规模）
	137.3303万元

	
	划定矿区范围

批复文号
	—
	项目区面积
	2.9415hm2

	
	项目位置土地利用现状图幅号
	G47H088134

	
	临时用地

使用年限
	2年（2025年4月-2027年3月）
	土地复垦方案

服务年限
	6年（2025年4月-

2031年3月）

	方 案 编 制 单 位
	编制单位名称
	云南同元空间规划设计（集团）有限责任公司

	
	法人代表
	王剑桥

	
	联系人
	任军艳
	联系电话
	18687293948

	
	主    要    编    制    人    员

	
	姓  名
	职务/职称
	专  业
	单   位
	签  名

	
	王剑桥
	工程师
	城乡规划
	云南同元空间规划设计（集团）有限责任公司
	

	
	任军艳
	工程师
	土地资源管理
	云南同元空间规划设计（集团）有限责任公司
	

	
	何可夫
	工程师
	造价工程师
	云南同元空间规划设计（集团）有限责任公司
	

	
	张允科
	工程师
	城乡规划
	云南同元空间规划设计（集团）有限责任公司
	

	
	苏培元
	助理工程师
	测绘工程
	云南同元空间规划设计（集团）有限责任公司
	


	复 垦 区 土 地 利 用 现 状
	土地类型
	面积（hm2）

	
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	耕地
	水田
	2.3080 
	2.3080 
	-
	-

	
	交通运输用地
	农村道路
	0.0945
	0.0945
	
	

	
	水域及水利设施用地
	河流水面
	0.0297 
	0.0297 
	
	

	
	其他土地
	田坎
	0.5093 
	0.5093 
	
	

	
	合  计
	2.9415
	2.9415
	-
	-

	复垦   责任   范围   内土   地损   毁及   占用   面积
	类    型
	面积（hm2）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖  损
	-
	-
	-

	
	
	塌  陷
	-
	-
	-

	
	
	压  占
	2.9415
	2.9415
	-

	
	
	小计
	2.9415
	2.9415
	-

	
	占  用
	-
	-
	-

	
	合  计
	2.9415
	2.9415
	-

	
	备注：此栏占用为保留不复垦的面积。

	复 垦 土 地 面 积
	一级地类
	二级地类
	面积（hm²）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	水田
	-
	2.3119

	
	交通运输用地
	农村道路
	-
	0.0945

	
	水域及水利设施用地
	河流水面
	-
	0.0297

	
	其他土地
	田坎
	-
	0.4975

	
	合    计
	-
	2.9336

	
	复垦率（%）
	99.73


	工作计划及保障措施

工作计划及保障措施

工作计划及保障措施


	一、复垦工作计划

项目建设工期（临时用地使用期）：

滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地土地复垦方案主要服务于滇中引水工程芹河隧洞后段，芹河隧洞计划完工时间为2027年8月20日。本项目临时用地使用期为2年，自临时用地批准之日起算，预计2025年4月取得批复，故本项目临时用地使用期为2025年4月-2027年3月。

该临时用地在使用过程中，如果临时用地规模、地点、范围或施工工艺等发生重大变化时，需按相关规定和要求重新组织编报土地复垦方案或对原土地复垦方案进行修订。

复垦工期：本方案复垦工期为12个月，即2027年4月-2028年3月。

监测管护期：监测管护期3年，即2028年4月-2031年3月。

土地复垦服务年限：本项目临时用地使用期为2025年4月至2027年3月，复垦期为2027年4月-2028年3月，监测管护期为2028年4月-2031年3月，故本方案土地复垦服务年限为6年，即2025年4月-2031年3月。

本项目复垦责任范围面积2.9415hm2。根据损毁土地复垦适宜性评价结果，本项目最终拟复垦土地2.9336hm2，其中复垦为水田2.3119hm2、农村道路0.0945hm2、河流水面0.0297hm2、田坎0.4975hm2，沟渠0.0079hm2，土地复垦率达99.73％，现状沟渠部分保留使用，河流水面为原有沟渠进行沟渠修复、农村道路为原有道路进行道路修复。

本方案复垦服务年限为6年（2025年4月-2031年3月），本方案根据服务年限分三个阶段进行，具体详细工作计划安排如下：

各年度复垦工作计划如下：

①2025年4月-2027年3月：本阶段为主体工程建设期、临时用地建设期，主要进行复垦前期准备工作。

②2027年4月-2028年3月：本阶段为主体工程建设期、临时用地全面复垦期，复垦工作量：土壤重构工程：建筑物拆除2663.36m3、水泥地坪拆除3694.35m3、建筑垃圾清运6357.70m3、表土剥离1154.00m3、表土调运11559.50m3、表土回填11559.50m3、土地平整23119.00m2、土地翻耕2.3119hm2、田埂修筑119.40m3、夯实田埂119.40m3、泥浆敷埂597.00m2、土壤培肥（绿肥：光叶紫花苕）4.6238hm2、土壤培肥（商品有机肥：耕地）4.6238hm2；沟渠修复237米、道路修复192米。

③2028年4月-2031年3月：该阶段主要对复垦区进行监测与管护。监测与管护工程：对2.3119hm2的耕地进行监测、管护。

二、复垦工作计划

本项目复垦责任范围面积为2.9415hm2，拟复垦土地面积2.9336hm2，其中复垦为水田2.3119hm2、农村道路0.0945hm2、河流水面0.0297hm2、田坎0.4975hm2，土地复垦的工程措施主要是恢复耕作层而进行的表土回填及平整，确保复垦的土地适宜农作物生长。本方案设计的工程主要有：

1、清理工程

（1）清理工程：建筑物拆除2663.36m3、水泥地坪拆除3694.35m3、建筑垃圾清运6357.70m3。
2、土壤重构工程

（1）土壤剥覆工程：表土剥离1154.00m3、表土调运11559.50m3、表土回填11559.50m3；
（2）土地平整工程：土地平整23119.00m2、土地翻耕2.3119hm2、田埂修筑119.40m3、夯实田埂119.40m3、泥浆敷埂597.00m2；

（3）生物化学工程：土壤培肥（绿肥：光叶紫花苕）4.6238hm2、土壤培肥（商品有机肥：耕地）4.6238hm2。

3、配套工程

（1）灌溉工程：沟渠修复237米；

（2）道路工程：道路修复192米。

4、管护工程

本方案设计管护期为3年，对2.3119hm2的耕地进行监测、管护。
土地复垦工程中所需表土以工程建设过程中预先对占地范围内的土地进行表土剥离并集中堆放管理的土壤为覆土源，不进行异地客土，不产生新的环境破坏；项目建设单位在工程建设的同时按照该方案及时进行建设或治理。为保证土地复垦方案工程设计的完整及实施效果，土地复垦应结合水土保持工程开展实施。

三、保障措施

1、组织保障措施

复垦方案重在落实，切实改善开发建设项目所造成的土地和生态环境破坏，审批后的方案由复垦义务人组织实施，并受当地或上级自然资源行政主管部门的监督检查，本复垦方案项目复垦义务人为云南省滇中引水工程有限公司。

为保证全面完成各项治理措施，必须重视并完成以下工作：

—云南省滇中引水工程有限公司应健全工程项目的土地复垦组织领导体系，成立土地复垦项目领导小组，负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作，并配合地方自然资源行政主管部门对土地复垦实施情况进行监督和管理，同时组织学习《土地复垦条例》等有关法律法规，提高工程建设者的土地复垦意识；

—云南省滇中引水工程有限公司必须严格按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成土地复垦各项措施；当地自然资源部门定期对土地复垦方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。在监督方法上采用建设单位定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、经济、司法等多种手段促使土地复垦方案的完全落实。

—云南省滇中引水工程有限公司应主动和当地自然资源行政主管部门联系，接受地方自然资源行政监察机构对土地复垦方案实施情况的监督、检查、检疫和技术指导。认真贯彻“源头控制、预防与复垦相结合”的原则，严格监督执行土地复垦的各项工作措施。

—对已复垦的土地要加强管理、维护，防止其他人为破坏。

2、资金保障措施

a)、资金来源

本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在工程基本建设投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用、同时施工和同时发挥效益；云南省滇中引水工程有限公司应积极开展工作，保证方案实施。

复垦费用主要发生在复垦工程建设过程中，包括各种复垦工程技术措施实施的费用。复垦费用按照国土资发〔2006〕225号规定：“土地复垦费要列入建设项目总投资并足额预算”。

项目实施过程中，将根据施工实际情况，及时进行修订，若在具体实施过程中出现实际情况有与方案重大不符之处，将重新组织编报土地复垦方案。及时合理调整复垦资金预算，以保证复垦工作的正常进行。

b）为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。

资金的使用管理是复垦工作能否按期实施的关键，由于本方案复垦时间较短，按照自然资源部的相关精神，原则上复垦费用应在工程开工前一次性缴纳完成，根据实际情况本项目复垦费用一次性缴存完成。

c）建立资金风险防范机制，为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。

d）资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经办人签字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用帐户，会计、出纳人员专项管理。

3、监管保障措施

a）政策措施：

1）做好宣传发动工作，认清土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和作用，增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持，充分发挥各项有利条件。2）根据国家的有关政策制定土地复垦的奖惩制度。3）加强监督，对复垦后的土地及时组织验收，合格的依法办理土地变更登记手续。

b）管理措施：

1）抓好资金落实，严格审查资金的应用情况；2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行计划管理；3）严格执行本土地复垦方案，加强对未规划土地的管理，禁止随意开发；4）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；5）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度；6）加强复垦后的土地利用与保护、巩固工作。

4、技术保障措施

a）落实设计：方案批复后，建设单位必须委托有资质的设计单位，在具体的测量基础上进一步进行施工图设计，并报当地自然资源行政主管部门备案。若土地复垦方案和工程设计要作变更，则必须办理相应地报批手续。

b）在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监理，严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。

c）工程竣工前必须验收土地复垦工程，以达到土地复垦方案既定的目标、内容。

d）加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训，增强员工的责任心，提高职工的技术水平，加大科技投入，积极推广新工艺、新技术，提高效益，节约成本。

e）技术档案管理：建立健全技术档案，包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸，年度施工计划、总结、表格和文件等，各项复垦措施经费等技术资料，以及检查验收的全部文件、报告、表格资料。
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	1、估算编制依据

1）《土地开发整理项目资金管理项目暂行办法》（国土资发〔2000〕282号）；

2）《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发〔2003〕122号）；

3）《土地开发整理项目规划设计规范》；

4）《土地开发整理项目预算定额标准》财综〔2011〕128号；

5）《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》（云国土资〔2016〕35号）；

6）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》财综〔2011〕128号；

7）《土地开发整理项目预算编制暂行规定》；

8）《土地复垦工程费用构成与取费标准》；

9）《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（云国土资〔2017〕232号）。
2、基础单价编制依据

a）人工单价确定：根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，项目所经区域均属于六类工资地区，依据《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》（云国土资〔2016〕35号），经计算，甲、乙类的工资分别为甲类工52.05元/工日、乙类工39.61元/工日计取。

b）材料单价的确定：主要材料价格＝材料原价＋运杂费＋采购保管费，其他材料的价格参考当地2025年1月建筑工程材料价格信息。

c）施工机械台班单价的确定：在施工机械使用费的计算中，台班费依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》标准计取，施工机械台班费估算单价=折旧费+修理及替换设备费+安装拆卸费+机上人工费+动力燃料费。

d)直接工程费单价计算：直接工程费单价按照《土地开发整理项目预算编制暂行规定》中的定额计算，直接工程费单价=人工费+材料费+施工机械使用费。

3、费用计算标准

根据《土地开发整理项目预算编制规定》（财〔2011〕128号）项目投资估算费用包括工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费四部分。

1、工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

⑴ 直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

① 直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

② 措施费

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费、安全施工措施费。

⑵ 间接费
间接费由规费和企业管理费组成。

⑶ 利润

利润指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按照直接费和间接费之和的3%计算。

⑷ 税金

税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。税金=（直接费+间接费+利润）×税率

依据项目所在地的税收计取办法，国家税法规定应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和地方教育附加，本工程项目用地为农村，根据《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函〔2019〕62号）已作了相应调整后税率为9%。

2、其他费用计算

由前期工作费、工程监理费、竣工验收费及业主管理费组成。

3、监测与管护费

复垦监测费是指在项目建设过程中，由于其挖损、压占等损毁程度难以预测，为了能及时掌握实际情况，调整并采取及时、有效、正确的复垦措施而设置监测点，用来监测压占等损毁程度，确保复垦工作顺利进行所产生的费用；管护费是对复垦后的一些重要工程措施、植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药、刷白等管护工作所发生的费用。
4、预备费

预备费是指考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费增加的一项费用。预备费主要包括基本预备费、价差预备费和风险金。
4、投资估算
根据计算，本方案复垦责任范围面积为2.9415hm2，拟复垦土地面积2.9336hm2，复垦土地静态总投资总计120.5725万元，动态总投资总计137.3303万元，静态亩均投资为27400.34元/亩，动态亩均投资31208.59元/亩。

项目土地复垦费用投资估算总表

序号
工程或费用名称
费用（万元）
占动态总投资的比率
一

工程施工费

76.7974 

55.92%

二

设备费

-

-

三

其他费用

15.4231 

11.23%

四

监测与管护费

21.5271 

15.68%

（一）

监测费

0.7200 

0.52%

（二）

管护费

20.8071 

15.15%

五

预备费

23.5827 

17.17%

（一）

基本预备费

6.8249 

4.97%

（二）

价差预备费

16.7578 

12.20%

六

静态总投资

120.5725 

87.80%

七

动态总投资

137.3303 

100.00%

5、复垦费用安排

本项目临时用地使用期为2年，本项目土地复垦费用一次性缴清。

项目土地复垦费用来源于项目总投资。

土地复垦费用预存及投资安排表   （单位：万元）

年份

静态总投资

动态总投资

投资额度

投资复垦费用预存额度

年度复垦费用预存额

阶段复垦费用预存额

2025.4-2026.3

4.0438 

4.0438 

4.0438 

137.3303 

137.3303 

137.3303 

2026.4-2027.3

4.0438 

4.2865 

4.2865 

-

-

-

2027.4-2028.3

110.8901 

124.5961 

124.5961 

-

-

-

2028.4-2029.3

7.1757 

8.5464 

8.5464 

-

-

-

2029.4-2030.3

7.1757 

9.0592 

9.0592 

-

-

-

2030.4-2031.3

7.1757 

9.0592 

9.0592 

-

-

-

合计

120.5725 

137.3303 

137.3303 

137.3303 

137.3303 

137.3303 




第三部分   建议

土地复垦作为补充生态用地的来源，具有较大的社会效益、生态效益和经济效益。复垦项目受到了当地政府的重视，受到了广大人民群众的欢迎。为保证复垦项目的实施，还需要各方努力。为此，提出以下几点建议： 

a）复垦项目的实施应与建设项目同步进行，同时做好复垦区周围的生态环境保护工作。 

b）复垦项目实施过程中，若工程建设发生重大变化或本方案未考虑到的复垦区，业主单位须及时与当地政府或主管部门协商解决，并承担相关费用。

c）复垦项目实施过程，当地政府和自然资源部门要做好监督、检查工作，实施完毕，应做好竣工验收工作。 

d）设立复垦项目领导机构，应发扬民主，充分尊重当地农民的意见，保障他们的权益。

e）复垦区周边分布有基本农田，在施工过程中，须严格避让周围基本农田，防止周边永久基本农田新的损毁。


